

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策(28-1)工事			
概要	工種 ①充填剤注入工 ②削孔 ③仮設工 ④調査工 ⑤交通誘導員	規定 579m ³ 1,245.1m 1式 1式 720人	変更 1,010m ³ 281.7m 1式 1式 507人	増減 431m ³ 増 963.4m減 213人減
履行終了日	変更前	平成30年2月22日		
	変更後	平成30年1月22日		
契約金額 (税込)	変更前	120,179,654 円		
	変更後	135,983,880 円		
	増減	15,804,226 円		
変更理由	契約約款第18条第1項第4号に規定する事実があり、現場を確認した結果、工事内容の変更が必要となったため。			