

契約変更に係る公表事項

件名	東平山排水区(27-1)工事	
概要	①付帯工 舗装工(本復旧) : 40.6㎡→208.0㎡(増量変更) 区画線設置工 : 0m → 30.1m(増量変更) 街きょ工撤去復旧工 : 0m → 6.5m(増量変更) ②仮設工 工事ヤード仮囲いゲート : 1式(設置・撤去から残置に変更)	
履行終了日	変更前	平成28年3月7日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	193,320,000
	変更後	196,378,560
	増減	3,058,560
変更理由	道路管理者の指示により、本復旧範囲が増加したため。次年度以降の施工を考慮して、工事ヤード仮囲い、ゲートを当初の撤去から残置に変更したため	