

契約変更に係る公表事項

件名	南平九丁目診療所解体工事	
概要	①整地作業の手順変更、②残置物の処分追加、③アスベスト含有整形物の処分追加、④間地ブロック上部押え石の通りはずし再取付の追加、⑤一部擁壁およびブロック塀等の解体取りやめ、⑥土留めの追加、⑦整地後の法面の変更、⑧単管柵等の追加、⑨良質土の追加	
履行終了日	変更前	平成28年2月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,555,600
	変更後	7,051,320
	増減	495,720
変更理由	調査を行ったところ想定していなかったアスベストの処理などが追加されたこと、予算主管課からの要望による工事内容が追加されたため。	