

契約変更に係る公表事項

件名	市道G1号線舗装補修工事	
概要	固化材配合量の変更および交通誘導員の増量	
履行終了日	変更前	平成28年3月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	12,549,600
	変更後	17,856,720
	増減	5,307,120
変更理由	<p>施工に先立ち、安全処理項に使用する固化材の配合試験を行った結果、固化材の配合量を変更する必要が生じたため、また、道路管理者との協議の結果交通誘導員の増員が必要となったため。</p>	