

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校屋内運動場天井等落下防止対策建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バスケットゴール支持鉄骨材の形状変更</li> <li>・木毛板落下防止措置の追加</li> <li>・その他補修等</li> </ul>	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	平成27年10月9日
契約金額 (税込)	変更前	29,581,200円
	変更後	32,409,720円
	増減	2,828,520円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	