

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立七生中学校ほか2校屋内運動場天井等落下防止対策建築工事	
概要	<p>日野市立日野第四中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建具AW1及びAW2の透明ガラスへの飛散防止フィルムの貼付を追加。 <p>日野市立平山中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ バスケットゴール制御盤及び付属線の撤去を追加。 	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	28,339,200円
	変更後	28,643,868円
	増減	304,668円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	