

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第一中学校ほか1校屋内運動場天井等落下防止対策建築工事	
概要	<p>(1) 日野市立日野第一中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス交換箇所へ足場設置を追加 ・パテ止め新設の記載をシーリング止め新設と変更 <p>(2) 日野市立大坂上中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一部網入りガラス箇所の飛散防止フィルム貼付を対象外とし、透明ガラス箇所の飛散防止フィルム貼付を追加。 	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	18,900,000円
	変更後	20,062,080円
	増減	1,162,080円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	