

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校ほか1校 屋内運動場天井等落下防止対策建築工事	
概要	<p>日野第三中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図番A-04のAW2及びAW3について、フロートガラス箇所に飛散防止フィルム貼りをすることとします。 追加面積は、30.4㎡となります。 <p>三沢中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書A-09のAW1について、フロートガラス箇所に飛散防止フィルム貼りをすることとします。 追加面積は27.5㎡となります。 	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	18,241,200円
	変更後	18,854,640円
	増減	613,440円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	