

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校北校舎解体工事	
概要	<p><建築> 床材塩ビタイル（185㎡）及び長尺シート（432㎡）を石綿含有建材（レベルⅢ）として撤去・処分</p> <p><電気> 仮設幹線工事として分電盤L2-Bへ電源供給及び北校舎と南校舎間の渡り廊下（東側）脇の倉庫へ電源供給</p> <p><機械> 南校舎から北校舎への雑排水管の途中にドロップ柵（φ200）を設置し、西棟ピロティ部を横断してプール側の既存柵に硬質塩化ビニル管（VPφ150）にて切り回す。</p>	
履行終了日	変更前	平成27年12月25日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	126,900,000円
	変更後	128,552,400円
	増減	1,652,400円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	