

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-5号線ほか1路線舗装補修工事	
概要	交通誘導員の増員および工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成27年11月27日
	変更後	平成27年12月4日
契約金額 (税込)	変更前	13,111,200円
	変更後	13,821,840円
	増減	710,640円
変更理由	交通管理者及び近隣住民との協議により交通誘導員を増員することとなったため。また、上記協議に時間を要したため。	