

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校直結給水化工事	
概要	給食室スラブの穴あけを25か所追加 1階東側美術準備室水栓7個及び配管を追加 屋上消化補助水槽基礎コンクリート打ち増しを行う 2階印刷室水栓1個及び配管を追加	
履行終了日	変更前	平成27年10月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	45,738,000円
	変更後	46,469,160円
	増減	731,160円
変更理由	工事着手にあたり、現地調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	