

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)日野市多摩平の森産業連携センター内装等工事	
概要	施設運営企画を反映するための変更 施工上の収まりと施設イメージの調整による変更	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	26,978,400円
	変更後	30,087,720円
	増減	3,109,320円
変更理由	当初設計後に確定した施設のロゴマークやサイン計画を反映するとともに、工事現場と設計図書の不整合を解消するため	