

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立おおくぼ保育園園舎屋上防水及び外壁改修工事	
概要	外壁調査による補修箇所を追加	
履行終了日	変更前	平成28年3月10日
	変更後	平成28年3月25日
契約金額 (税込)	変更前	17,949,600
	変更後	19,939,600
	増減	1,990,000
変更理由	外壁調査報告書の結果により、補修箇所が増えたため。	