

契約変更に係る公表事項

件名	市道C134号線ほか2路線舗装補修工事	
概要	舗装切断工および交通誘導員の増量	
履行終了日	変更前	平成28年1月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥18,360,000
	変更後	¥18,682,920
	増減	¥322,920
変更理由	C134号線については、路線バス（京王バス）を運行させながら舗装補修工事を実施することになり、全幅打替えを半幅打替えに変更する必要が生じ、舗装切断工及び交通誘導員を追加する。B3号線については、道路管理者からの指示により交通誘導員を追加する。	