

契約変更に係る公表事項

件名	市道C2号線道路改良工事	
概要	樹木伐採・抜根、張芝工の追加	
履行終了日	変更前	平成28年6月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	93,436,200
	変更後	94,467,600
	増減	1,031,400
変更理由	<p>当初は、多くの市民が親しみを持っている桜並木であるため、工事に支障となる一部の根や枝は切っても樹木本体は極力残す設計だったが、浅川水再生センター出入口付近の根の張り具合が想定以上に大きく、側溝等構造物設置に影響する箇所を切ると倒木する恐れが生じることから、伐採・抜根の数量増が必要になったため。</p> <p>また、国土交通省京浜河川事務所との協議で、河川管理者からの指示により、本工事影響範囲で土羽になってしまう堤防法面への張芝が必要になったため。</p>	