

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設耐震化(26-1)工事	
概要	内副管撤去新設工 1.0m以上1.5m未満 1箇所を削除 内副管撤去新設工 3.0m以上3.5m未満 2箇所を削除 内副管撤去新設工 3.5m以上4.0m未満 3箇所を削除 内副管撤去新設工 4.0m以上4.5m未満 2箇所を削除 内副管撤去新設工 4.5m以上5.0m未満 2箇所を削除	
履行終了日	変更前	変更なし
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	43,200,000円
	変更後	42,666,480円
	増減	▲533,520円
変更理由	人孔浮上対策の1つとして起振機を設置するために、設計時には人孔内にある内副管を撤去することになっていたが、施工時に内副管を撤去することなく起振機を設置することができたため。	