

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立さくら第二学童クラブ増築工事	
概要	①既存柱底23箇所均しモルタル塗布の追加 ②新設サッシAW02、AW03にオペレーター設置の追加 ③既存サッシ戸袋裏（約1㎡）補修の追加 ④既存樹木3本撤去の追加	
履行終了日	変更前	平成27年3月27日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	24,343,200円
	変更後	24,833,520円
	増減	490,320円
変更理由	工事請負契約第18条第一項の確認の請求に基づく調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。	