

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立たかはた保育園既存園舎解体工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・騒音被害の状況を把握するために解体作業中の作業場内で騒音測定を行うこと</li> <li>・騒音の影響が大きい住民について、解体作業中において他施設の一時利用を案内すること</li> <li>・見通しの悪い通路の安全を確保するため、工事車両出入り口付近に交通誘導員を常時配置すること</li> <li>・見通しの悪い通路の安全を確保するため、配置図に示す位置に道路反射鏡を設置すること</li> </ul>	
履行終了日	変更前	平成26年9月12日
	変更後	平成26年9月30日
契約金額 (税込)	変更前	28,836,000円
	変更後	31,558,680円
	増減	2,722,680円
変更理由	<p>建物の躯体解体作業に伴い、平成26年7月26日に開催した住民説明会での意見を踏まえ、騒音や交通安全等の住民対策が必要となったため</p>	