

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-46号線ほか1路線舗装補修工事	
概要	市道H24号線舗装補修工事について以下のとおり変更する ①舗装版取壊し掘削積込工を400m ³ を350m ³ に減量変更する。 ②建設廃材運搬アスコン塊を67m ³ から113m ³ に増量変更する。 ③建設廃材運搬碎石を400m ³ から0m ³ に減量変更する。 ④建設廃材処理アスコン塊を67m ³ から113m ³ に増量変更する。 ⑤建設廃材処理路盤材を400m ³ から0m ³ に減量変更する ⑥土砂運搬を新たに350m ³ 計上する ⑦発生土処分を新たに350m ³ 計上する ⑧交通誘導員を3人から5人に増量変更する。	
履行終了日	変更前	平成26年10月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	21,600,000円
	変更後	21,606,480円
	増減	6,480円
変更理由	市道H24号線の舗装打替えについて、既設舗装構造を35型(再生AS5cm、碎石30cm)としていたが、実際は22型(再生AS10cm、碎石12cm)であったので、工事で発生する建設副産物の搬出量に変更が生じたため。 交通管理者(警察署)との協議の結果、安全対策として交通誘導員を増員したため。	