

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立第三中学校校直結給水化工事	
概要	①給湯器配管ルート変更 給食棟1F機械室において、既設の給湯器に接続するよう配管ルートの変更。 ②舗装範囲変更（追加） 校舎南側埋設配管舗装範囲を105㎡追加。	
履行終了日	変更前	平成26年10月20日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	25,920,000円
	変更後	26,610,120円
	増減	51,120円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・給食棟1階機械室の図示部にボイラーが無く、屋外に給湯器が設置されていたため。 ・校舎南側の埋設配管部の舗装がが崩れていたため。 	