

契約変更に係る公表事項

件名	消防団第三分団第一部詰所器具置場新築工事	
概要	防球ネット（6m×6m）の追加	
履行終了日	変更前	平成26年11月28日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	30,888,000円
	変更後	31,730,000円
	増減	842,680円
変更理由	地元からの要望及び建築保護等の理由から防球ネットを追加したため	