

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第一小学校トイレ改修工事	
概要	①東系統トイレ1～3階の既存床スラブにH型鋼（100*50）を取り付け、床スラブを補強 ②耐久性を考慮し、床下地を軽量の材料へ変更	
履行終了日	変更前	平成26年10月31日
	変更後	平成26年11月28日
契約金額 (税込)	変更前	34,290,000円
	変更後	39,883,320円
	増減	5,593,320円
変更理由	受注者より工事請負契約第18条第一項に基づく確認の請求を受け調査を行った結果、東系統1～3階トイレの床スラブの補強等が必要となったため。	