

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市道通学路緊急整備工事(26-1)	
概要	工期：「契約締結日の翌日から平成27年3月13日」を 「契約締結日の翌日から平成27年3月27日」までに変更	
履行終了日	変更前	平成27年3月30日
	変更後	平成27年4月27日
契約金額 (税込)	変更前	11,954,520円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	競合工事である電柱及び架線の移設作業に遅延が生じたため。	