

契約変更に係る公表事項

件名	日野市平山六丁目擁壁(26-1)工事	
概要	<p>「工事概要」            2. 工事概要            「①場所打杭工 (H300) N=4本 ②場所打杭工 (H400) N=13本 ③コンクリート工 V=47m<sup>3</sup> ④防護柵設置工 L=31m」を            「①場所打杭工 (H300) N=4本 ②場所打杭工 (H400) N=15本 ③コンクリート工 V=61m<sup>3</sup> ④防護柵設置工 L=36.4m ⑤車道舗装工 (35型) A=9m<sup>2</sup> ⑥車道舗装工 (5型) A=36m<sup>2</sup>」に変更。</p> <p>「建設副産物対策」            2. この工事から発生する発生土は、指定処分 (B) として再利用するものとし、下記により受入地に搬出すること。            「搬出量 : 51m<sup>3</sup> (地山換算数量)」を「搬出量 : 0m<sup>3</sup> (地山換算数量)」に変更。            3. この工事から発生するアスファルト塊及びコンクリート (無筋) は、再資源化施設へ搬出し、資源リサイクルの促進に努めること。</p> <p>アスファルト            「搬出量 : 0.1m<sup>3</sup>」を「搬出量 : 1m<sup>3</sup>」に変更。            コンクリート (無筋)            「搬出量 : 2m<sup>3</sup>」を「搬出量 : 0.3m<sup>3</sup>」に変更。            コンクリート (二次製品)            「搬出先 : 東京都八王子市下柚木の再資源化施設            運搬距離 (想定) : 約2.0km            搬出量 : 0.1m<sup>3</sup>            受入条件 : 昼間」を追加。</p> <p>「工事中の安全対策」            3. 工事期間中に配置する交通誘導員は、次のとおりとする。            「作業時間中連続的に勤務する人員 18人 (昼間)」を            「作業時間中連続的に勤務する人員 96人 (昼間)」に変更。</p> <p>「舗装版切断工」            「搬出量 : 0.2m<sup>3</sup> (濁水)」を            「搬出量 : 0.050m<sup>3</sup> (濁水)」に変更。</p>	
履行終了日	変更前	平成27年8月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	14,472,000円
	変更後	20,971,440円
	増減	6,499,440円
変更理由	<p>道路拡幅に伴い各腹部の擁壁および道路を新設するため。また、地権者との協議により新設擁壁に地覆としての機能を持たせるため。</p>	