

契約変更に係る公表事項

件名	市道H31号線ほか5路線舗装補修工事																										
概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な変更工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アスファルト舗装工</td> <td>41㎡</td> <td>142㎡</td> <td>101㎡増</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td>338.8m</td> <td>586.3m</td> <td>247.5m増</td> </tr> <tr> <td>交通誘導員費(不連続的)</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>2人増</td> </tr> <tr> <td>交通誘導員費(連続的)</td> <td>42人</td> <td>46人</td> <td>4人増</td> </tr> <tr> <td>標識設置工</td> <td>0箇所</td> <td>1箇所</td> <td>1箇所増</td> </tr> </tbody> </table>	主な変更工種	既定	変更	増減	アスファルト舗装工	41㎡	142㎡	101㎡増	区画線工	338.8m	586.3m	247.5m増	交通誘導員費(不連続的)	0人	2人	2人増	交通誘導員費(連続的)	42人	46人	4人増	標識設置工	0箇所	1箇所	1箇所増		
主な変更工種	既定	変更	増減																								
アスファルト舗装工	41㎡	142㎡	101㎡増																								
区画線工	338.8m	586.3m	247.5m増																								
交通誘導員費(不連続的)	0人	2人	2人増																								
交通誘導員費(連続的)	42人	46人	4人増																								
標識設置工	0箇所	1箇所	1箇所増																								
履行終了日	変更前	平成25年12月9日																									
	変更後	変更なし																									
契約金額 (税込)	変更前	5,460,000円																									
	変更後	6,379,800円																									
	増減	919,800円																									
変更理由	<p>施工箇所の1路線である市道H38号線舗装補修工事において、本工事と近接開発工事の道路舗装復旧箇所が競合したことから設計変更を行う必要が生じたため。</p>																										