

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-18号線舗装補修工事	
概要	工期延伸	
履行終了日	変更前	平成26年3月14日
	変更後	平成26年3月27日
契約金額 (税込)	変更前	9,870,000円
	変更後	9,870,000円
	増減	変更なし
変更理由	平成26年2月8日及び14日の記録的積雪により、準備工による測量等が行えず遅延したため。	