

契約変更に係る公表事項

件名	梅が丘特殊地下壕対策(25-1)工事	
概要	工期延伸	
履行終了日	変更前	平成26年6月17日
	変更後	平成26年7月8日
契約金額 (税込)	変更前	43,050,000円
	変更後	43,050,000円
	増減	変更なし
変更理由	<p>平成26年4月2日付けで、請負者より工期延長願が出され、協議の結果、妥当だと判断されたため、次の理由により工期の延長を行なうものです。</p> <p>1. 地元自治会から要請があり、当初想定していなかった工事説明会を開催することになり、工事履行開始が遅れたため。</p>	