

契約変更に係る公表事項

件名	梅が丘特殊地下壕対策(25-1)工事	
概要	工期延伸	
履行終了日	変更前	平成26年9月2日
	変更後	平成26年11月5日
契約金額 (税込)	変更前	44,998,200円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	<p>生分解樹脂管は受注生産品であり、その金型を所有している業者は1社のみである。繁忙期のため、当該業者からの納品が遅れてしまい、現場着手の遅延が見込まれるため</p>	