

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校トイレ等改修工事	
概要	①トイレ内天井ボード（石綿含有建材レベル3）の処分方法の変更 ②内壁下地処理の追加 ③床コンクリート打設をモルタル厚塗りへ変更	
履行終了日	変更前	平成25年12月13日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	38,167,500円
	変更後	39,724,807円
	増減	1,557,307円
変更理由	工事契約約款第18条に基づき、受注者より工事の施工に関する確認申請書が提出されたことを受け、現場調査を行なった結果、設計内容の変更をする必要が生じたため。	