

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-15号線舗装補修工事	
概要	工期延伸	
履行終了日	変更前	平成26年2月24日
	変更後	平成26年3月11日
契約金額 (税込)	変更前	20,370,000円
	変更後	20,370,000円
	増減	変更なし
変更理由	平成26年2月8日及び14日の記録的積雪により通行上支障がでた道路の機能回復をするため、工事範囲を問わず除雪作業を行ったことにより、本工事に従事できない期間が発生したため。	