

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第十処理分区(24-1)工事	
概要	工期を延長する	
履行終了日	変更前	平成25年1月31日
	変更後	平成25年2月22日
契約金額 (税込)	変更前	4,798,500円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>本工事の施工に際して管路掘削部に東電柱が近接していたため、施工協議を行いました。協議完了が予定よりも遅れたことにより、現場着手が遅れ当初工期内での施工が難しくなったため、工期延伸を行うものです。</p>	