

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立三沢中学校直結給水化工事(第一期工事)	
概要	<ul style="list-style-type: none"> 1. 機械室系統への給水管接続 2. 舗装面積の増加(設計面積: 112.8㎡ 施工面積: 297.14㎡) 3. バルブボックスを止水弁に仕様変更 4. 給食室ピット内配管の使用材料の変更 5. 万能ホーム栓30個追加 	
履行終了日	変更前	平成24年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	23,572,500円
	変更後	24,513,300円
	増減	940,800円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 1. 当初設計において、見込まれていない配管が確認された 2. 当初設計条件では、施工できない事項が確認された 3. 当初設計に示された埋設配管と現地配管とに相違が確認された <p>以上3点について調査の結果確認されたため、これらに対応するための契約変更を行うものである</p>	