

契約変更に係る公表事項

件名	高幡団地1号棟天井改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工対象15住戸における台所と和室（2室）の天井に設置された住宅用火災報知器をベースプレート残置の上、取外し、幕天井張りとする。 ・ 住宅用火災報知器を設置室の壁面に新設とする（熱式15個・煙式30個）。火災報知器の設置位置は火災予防条例に基づく位置とする。 	
履行終了日	変更前	平成24年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	12,495,000円
	変更後	12,722,850円
	増減	227,850円
変更理由	<p>当初、天井改修に伴い既設住宅用火災報知器を取外し再取付を予定していたところ、既設報知器のベースプレートが製造中止のため再取付が不可能となり、火災報知器の新設（壁面）等設計変更が生じたため。</p>	