

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立しんさかした保育園大規模改修電気設備工事	
概要	<p>①受電盤電灯引込用ブレーカの撤去・新設（ELCB3P100A撤去、MCB3P100A新設）の追加。 ②保育室及びホールの照明器具43台を外し再取付からLED証明器具への更新に変更。</p>	
履行終了日	変更前	平成31年3月8日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	12,744,000 円
	変更後	14,213,880 円
	増減	1,469,880 円
変更理由	<p>改修工事後の保育体制における安全面や実際の使い勝手等について再度見直しを行った結果、設計内容を変更する必要性が生じたため。</p>	