

## 契約変更に係る公表事項

件名	浅川左岸第一処理分区(29-1)工事	
概要	底部工 1箇所を2箇所に変更 舗装版切断工 27mを5mに変更 復旧工(砂利) 55.5㎡を66.5㎡に変更 復旧工(15型) 11㎡を削除 交通誘導警備員 39人を27人に変更	
履行終了日	変更前	平成29年7月5日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,184,000 円
	変更後	4,833,000 円
	増減	-351,000 円
変更理由	道路管理者との協議の結果、設計時と着工時との現場状況に変更が生じたため。	