

契約変更に係る公表事項

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 件名 | 日野市立日野第二中学校南校舎ほか屋上防水及び外壁改修工事 | |
| 概要 | 外壁シーリング工事の数量変更、屋上防水立上部の下地補修追加、外壁ひび割れ・浮き・欠損部の補修数量変更、西棟既存ウレタン防水層撤去追加、設備配管・支持金具の錆止め塗装追加、外壁アスベスト含有部の欠損補修部分及び壁つなぎ施工部分に対する剥離剤使用等の対策の追加、堅樋交換箇所の追加、鉄骨階段の補強及び防水の追加、煙突及びベンチレーターの交換の追加、網戸破損部の交換の追加、メッシュフェンス一時撤去の追加、水切り金物の追加、塗装面積の変更、倉庫の一時移転作業の追加、小庇等の防水の追加 | |
| 履行終了日 | 変更前 | 平成29年12月1日 |
| | 変更後 | 変更なし |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 85,456,861 円 |
| | 変更後 | 95,803,560 円 |
| | 増減 | 10,346,699 円 |
| 変更理由 | 受注者より、契約約款第18条第1項第3号及び第4号に基づく確認請求があり、調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。 | |