

契約変更に係る公表事項

件名	向川原団地市営住宅6号棟屋根・外壁改修工事	
概要	既存外壁塗装材料について、アスベスト含有の有無を確認するため、成分分析調査を追記	
履行終了日	変更前	平成30年3月9日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	50,180,927 円
	変更後	50,519,160 円
	増減	338,233 円
変更理由	受注者より、契約約款第18条第1項第3号及び第4号に基づく確認請求があり、調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。	