

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(29-1)工事	
概要	舗装復旧面積の増加に伴う工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成29年12月28日
	変更後	平成30年1月18日
契約金額 (税込)	変更前	21,549,633 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	取付管布設替工において、他埋設物の近接支障回避による施工方法の検討及び土地所有者との施工内容の調整・協議並びに市道管理者の指示による。	