

契約変更に係る公表事項

件名	日野都市計画道路3・4・24号線道路整備工事(その1)	
概要	①落橋防止装置（アンカー工）の変更 ・鉄筋工 変更前 変更後 2.740 t 1.567 t ②家屋調査の変更 ・家屋調査 変更前 変更後 29件 19件	
履行終了日	変更前	平成30年3月26日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	222,290,611 円
	変更後	221,292,000 円
	増減	-998,611 円
変更理由	1 本工事後、施工が予定されている橋梁本体工事に使用する材料の一部の軽量化が可能となり、橋梁本体の荷重が軽減されたことにより、本工事で施工する落橋防止装置（アンカー工）の減量を図ることができたため 2 家屋調査の実施に当たり、一部の対象家屋の権利者から辞退書が提出され、当該調査の件数が減少したため	