

契約変更に係る公表事項

件名	向川原団地市営住宅5号棟屋根・外壁改修工事	
概要	外壁調査により、PC板ジョイント部、バルコニー鼻先部、外壁爆裂・欠損部等補修箇所の追加	
履行終了日	変更前	平成30年3月9日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	49,903,560 円
	変更後	50,288,040 円
	増減	384,480 円
変更理由	受注者より、契約約款第18条第1項第4号に基づく確認請求が提出され、調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。	