

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)旭が丘公共施設建築工事	
概要	外構部擬木土留めの追加、U字溝の追加、土間コンクリートの一部中止、碎石敷きの追加、館名板制作・取り付けの追加	
履行終了日	変更前	平成30年2月28日
	変更後	平成30年3月23日
契約金額 (税込)	変更前	58,644,000 円
	変更後	59,194,000 円
	増減	550,000 円
変更理由	受注者より、契約約款第18条第1項第4号及に基づく確認請求があり、調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。また、当初設計には無い施設名板の制作・取り付けについて、同第19条に基づく設計図書の変更により実施するため。	