

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)旭が丘公共施設機械設備工事	
概要	<p>設計G Lに対し、現況の敷地レベルが高いため、現況に則した根切り、埋戻し土量を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・変更前：根切り、埋戻し28.5m<sup>3</sup></li> <li>・変更後：根切り、埋戻し43.1m<sup>3</sup></li> </ul>	
履行終了日	変更前	平成30年2月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	9,709,200 円
	変更後	9,859,320 円
	増減	150,120 円
変更理由	<p>受注者より、契約約款第18条第1項第4号に基づく確認請求が提出され、調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。</p>	