

契約変更に係る公表事項

件名	平成29年度防火水槽設置工事	
概要	①L字擁壁設置工 : 既定 0m 変更 29.5m 増減 29.5m 増 ②フェンス新設工(民地側) : 既定 0m 変更 29.5m 増減 29.5m 増 ③交通誘導員費(交代有) : 既定 120人 変更 55人 増減 65人 減 ④工期 : 既定 65日間 変更 70日間 増減 5日間増	
履行終了日	変更前	平成30年3月23日
	変更後	平成30年3月30日
契約金額 (税込)	変更前	17,798,400 円
	変更後	18,498,240 円
	増減	699,840 円
変更理由	①本施工地管理者である財産管理課からの要望によりフェンスを新設するため。 ②資材搬入路について、近隣住民の協力により交通規制区間を短くするルートへの変更が可能となり、交通誘導員の配置数を減らすことができたため。	