

## 契約変更に係る公表事項

件名	災害医療器具保管庫建築工事	
概要	既存埋設幹線移設の追加、鉄骨階段の位置変更及びそれに伴う階段受梁の位置変更・鉄骨吊束の追加・回り階段の追加・間仕切り壁の位置変更、外壁室内側の石膏ボード張りの追加、アスファルトライン変更の追加	
履行終了日	変更前	平成30年3月9日
	変更後	平成30年3月30日
契約金額 (税込)	変更前	15,982,920 円
	変更後	17,302,920 円
	増減	1,320,000 円
変更理由	受注者より、契約約款第18条第1項第2号及び第4号に基づく確認請求があり、調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。また、非常用発電機の設置に伴い、消防署より東京都火災予防条例第31条の2第1項第2号の規定に基づく保有空地を明示するよう指導があり、アスファルトラインの追加・変更が必要となったため、契約約款第19条の規定に基づく設計図書の変更を行う。	