

## 契約変更に係る公表事項

件名	災害医療器具保管庫機械設備工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成30年3月9日
	変更後	平成30年3月30日
契約金額 (税込)	変更前	2,468,880 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	受注者の責めに帰すことが出来ない事由により、履行期間の延長が必要と認められるため。	