

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校プール改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・既存鋼板プール下地補修：アルミ板溶接を追加。 ・遮熱塗料塗装 8.2㎡を追加。 ・付属棟扉塗装 7枚を追加。 ・ドアクローザー取替 7個を追加。 ・ドア取替 2枚を追加。 ・ドア窓（ポリカ）取替 4枚を追加。 	
履行終了日	変更前	平成30年3月9日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	9,709,200 円
	変更後	12,290,400 円
	増減	2,581,200 円
変更理由	<p>契約約款第18条第1項第4号の確認請求に対する調査の結果、設計図書の変更が必要となったため。また、プールの使用に支障をきたしている箇所について、同第19条に基づく設計図書の変更により補修を行うため。</p>	