

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立八小学童クラブ大規模改修工事													
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外部塗装改修工事</li> <li>・鉄骨工階段改修工事</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">変更前</td> <td>ネットフェンス張り替え</td> <td style="text-align: right;">1㎡</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">変更後</td> <td>ネットフェンス張り替え</td> <td style="text-align: right;">18㎡</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">変更前</td> <td colspan="2">記述なし</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">変更後</td> <td colspan="2">錆止塗料塗り2回塗り（鉄面）103㎡</td> </tr> </table>	変更前	ネットフェンス張り替え	1㎡	変更後	ネットフェンス張り替え	18㎡	変更前	記述なし		変更後	錆止塗料塗り2回塗り（鉄面）103㎡	
変更前	ネットフェンス張り替え	1㎡												
変更後	ネットフェンス張り替え	18㎡												
変更前	記述なし													
変更後	錆止塗料塗り2回塗り（鉄面）103㎡													
履行終了日	変更前	平成30年10月4日												
	変更後	変更なし												
契約金額 （税込）	変更前	11,456,596 円												
	変更後	11,624,040 円												
	増減	167,444 円												
変更理由	<p>設計図書及び内訳書に誤記、脱漏があることが判明し、工事契約約款第19条に基づく設計変更を行うため。</p>													