

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立八小学童クラブ大規模改修工事	
概要	<p><変更前></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁高圧水洗524m³ (15~30mpa) ・軒裏、バルコニー裏高圧水洗 ・外壁浮部注入工法35.3m³ (エポキシ樹脂) 外壁クラックVカット注入103.3m サッシュ廻りシーリング撤去 <p><変更後></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁水洗い524m³ (10mpa以下) ・軒裏、バルコニー裏水洗い (10mpa以下) ・外壁浮部注入工法35.3m³ (エポキシ樹脂) (既存塗膜剥離剤にて撤去) 外壁クラックVカット注入103.3m (既存塗膜剥離剤にて撤去) サッシュ廻りシーリング撤去 (既存塗膜剥離剤にて撤去) 他 	
履行終了日	変更前	平成30年10月4日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	11,624,040 円
	変更後	12,424,040 円
	増減	800,000 円
変更理由	<p>既存外壁仕上塗装材料にアスベストの含有が確認されたことから、既存塗装の撤去は行わずに外壁塗装する工法に設計変更するため。</p>	