

契約変更に係る公表事項

件名	滝合小学童クラブ・放課後子ども教室一体型施設建築工事	
概要	汚水槽設置位置及び仕様の変更 学童クラブ周辺の塀及び出入口門扉の仕様変更	
履行終了日	変更前	平成31年1月31日
	変更後	平成31年3月8日
契約金額 (税込)	変更前	9,773,575 円
	変更後	11,717,575 円
	増減	1,944,000 円
変更理由	汚水槽の設置について、既存樹木の根等により当初設計どおりの配置が困難な状況がみられるため。また、学童クラブ周辺の塀の種類及び敷地出入口の門扉について、安全性等を考慮して仕様を変更するため。	