

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立旭が丘小学校ガス配管改修工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成30年9月14日
	変更後	平成30年11月9日
契約金額 (税込)	変更前	6,158,160 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	受注者の責めに帰すことが出来ない事由により、履行期間の延長が必要と認められるため。	